

## Dodatok č. 1

### K Zmluve o dielo č. 10/2021 uzatvorenej dňa 3.9.2021

ktorej predmetom je zákazka „Chodník pri KD a OÚ“.  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

---

#### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** **Obec Sokol'**  
Sídlo: Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokol'  
V zastúpení: Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce  
IČO: 00324752  
DIČ: 202 1245039  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK30 5600 0000 0004 9421 6003  
Telefón: 0918625053  
E-mail: starosta.sokol@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **Kukostav, s.r.o**  
Sídlo: Urbarska 1009/9, 04414, Čaňa, Košice - okolie  
V zastúpení: Vincent Gazsi  
Zástupca pre jednanie vo veciach technických: Vincent Gaszi  
IČO: 46991395  
DIČ: 2023762741

- Bankové spojenie: **0900 - Slovenská sporiteľňa**  
IBAN: Sk27 0900 0000 0050 42740069  
Telefón: +421 905 968 306  
E-mail: [kukostav@gmail.com](mailto:kukostav@gmail.com)

Druh podniku: malý

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“).

Z dôvodu zmeny času plnenia a rozsahu prác sa zmluvné strany dohodli na zmene článku č. III. ods. 2 a 3, čl. IV ods. 2 , čl. V ods 1 Zmluvy o dielo nasledovne:

#### III. Cena diela

- Cena diela bude stanovená na základe skutočne vykonaných prác a predloženej cenovej ponuky.
- Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve, dohodnutú cenu za dielo na základe skutočne vykonaných prác a cenovej ponuky , ktorá tvorí prílohu ZoD a je jej neoddeliteľnou súčasťou ako príloha č. 1 – Cenová ponuka.

## Článok IV. Čas plnenia

### 2. Termín realizácie:

Začiatok realizácie 6.09.2021  
Koniec realizácie: 15.10.2021

### V. Platenie diela

V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1. Za vykonané práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi najviac 2 vyúčtovacie faktúry po zrealizovaní skutočne vykonaných prác na základe vzájomnej obojstrannej dohody a podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí jednotlivých časti diela.  
Okrem náležitostí uvedených v zmluve, bude faktúra v súpise skutočne vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania.

,

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení.

Dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá  
objednávateľ a jedno zhotoviteľ

V Sokoli, dňa 16.09.2021

V Sokoli, dňa 16.09.2021

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....  
Ing. Ľuboš Šuca,  
starosta

.....  
Vincent Gaszi  
konateľ