

Dodatok č. 2

K Zmluve o dielo č. 10/2021 uzatvorenej dňa 3.9.2021

ktorej predmetom je zákazka „Chodník pri KD a OÚ“.
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Sokol'**
Sídlo: Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokol'
V zastúpení: Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce
IČO: 00324752
DIČ: 202 1245039
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK30 5600 0000 0004 9421 6003
Telefón: 0918625053
E-mail: starosta.sokol@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Kukostav, s.r.o**
Sídlo: Urbarska 1009/9, 04414, Čaňa, Košice - okolie
V zastúpení: Vincent Gazsi
Zástupca pre jednanie vo veciach technických: Vincent Gaszi
IČO: 46991395
DIČ: 2023762741

- Bankové spojenie: **0900 - Slovenská sporiteľňa**
IBAN: Sk27 0900 0000 0050 42740069
Telefón: +421 905 968 306
E-mail: kukostav@gmail.com

Druh podniku: malý

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“).

Z dôvodu zmeny času plnenia sa zmluvné strany dohodli na zmene IV ods. 2 , Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok IV. Čas plnenia

2. Termín realizácie:

Začiatok realizácie 6.09.2021
Koniec realizácie: 29.10.2021

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení.

Dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá
objednávateľ a jedno zhotoviteľ

V Sokoli, dňa 14.10.2021

V Sokoli, dňa 14.10.2021

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Ľuboš Šuca,
starosta

.....
Vincent Gaszi
konateľ